
Página 1 de 3 

 
 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome da Organização da Sociedade Civil (OSC): 1.2 CNPJ: 

Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários 70.035.209/0001-76 

 

2. PROGRAMA/PROJETO/SERVIÇO/ATIVIDADE 

2.1 Nome: 2.2 Período de Execução 

Inicial Final 

PROJETO DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

27/12/2021 31/12/2022 

2.3 Nome do Coordenador: 

Damião Santos de Medeiros 

 

3. PARCERIA 

3.1 Tipo de Instrumento 

Jurídico: 

3.2 Nº do Termo da Parceria: 3.3 Período de Vigência 

Inicial Inicial 

Convênio  01/2021 27/12/2021 31/12/2022 

3.4 Objeto: 

O presente Convênio tem por objeto a construção e instalação de cisternas de placas de 16 mil litros, nos 

municípios de Currais Novos e Santana do Seridó, conforme plano de trabalho apresentado pelo 

SEAPAC, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do Orçamento Geral do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. 

 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) 

4.1. Tipo de Prestação de Contas: 4.2. Período da Prestação de Contas: 

(      ) Parcial (  X  ) Final 27/12/2021 a 31/12/2022 
 

5. ANEXOS 

1- Atas das reuniões municipais; 

2- Cadastros das famílias beneficiadas; 

3- Listas de presenças das capacitações em GRH; 

4- Termos de recebimento das tecnologias; 

5- Relatório de execução do Projeto. 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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6. CUMPRIMENTO DO OBJETO E O COMPARATIVO DE METAS PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS, conforme o Plano de Trabalho 

6.1 Nº 

ordem da 

Meta 

6.2 Descrição da Meta 6.3 Descrição das Atividades para o 

cumprimento da Meta 
6.4 Indicador Físico 

6.4.1 

Unidade de 

medida 

6.4.2 Previsto 

no Plano de 

Trabalho 

6.4.3 

Executado no 

Período 

6.4.4 Resultado 

Excedente Deficitário 

01 Mobilização, 

sensibilização e 

cadastramento de 40 

famílias 

Realizar a busca ativa e cadastramento de 40 

famílias enquadradas nos critérios de 

atendimento do Programa Cisternas, nos 

municípios de Currais Novos e Santana do 

Seridó. 

Famílias 40 40 - - 

02 Capacitação de Famílias 

em GRH 

Capacitar as 40 famílias beneficiárias em 

GRH – Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, nos municípios de Currais Novos e 

Santana do Seridó 

Famílias 40 40 - - 

03 Construção de Cisternas Construção de 40 cisternas de placas de 16 

mil litros, nos municípios de Currais Novos 

e Santana do Seridó 

Cisternas 40 40 - - 

        

6.5 Notas Explicativas: 

Todas as metas pactuadas foram executadas conforme o contratado. 
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7. BENEFICIOS ALCANÇADOS 

Este projeto beneficiou 40 famílias com a implantação de uma cisterna de placas com capacidade de 16 mil litros, 

atendendo diretamente 130 pessoas. A cisterna de placas - com capacidade de 16 mil litros - é uma tecnologia de 

baixo custo, acessível e de fácil manuseio, sendo, portanto, uma forma alternativa e estratégica de acumular água da 

chuva, suficiente para atender a uma família de seis membros, durante o período de estiagem. Além disso possibilita 

a permanência das famílias na comunidade e garante água de boa qualidade para o consumo humano, como também 

contribui para melhorar a saúde da família e disponibilizar mais tempo, principalmente das mulheres, para a realização 

de outras atividades. Todas as famílias foram capacitadas em boas práticas para o manejo correto e a manutenção das 

cisternas, bem como para o uso sustentável da água. 

 
 

8. DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Tivemos algumas dificuldades durante a execução do projeto, ainda decorrentes da pandemia da COVID-19, nos 

municípios atendidos. Contudo, conseguimos executar todas as fases do projeto, sempre em diálogo com as famílias 

atendidas e os poderes públicos locais, respeitando todos os protocolos sanitários exigidos.  

A pandemia da COVID-19 provocou a escassez de diversos materiais de construção no mercado, dentre eles o cimento 

e o ferro e, com isso, os preços subiram excessivamente. A escassez desses materiais também afetou a entrega nas 

comunidades, por parte dos fornecedores, que ocorreu de forma mais lenta do que o habitual.  

Outra dificuldade que tivemos que superar durante o processo construtivo foi a grande dispersão das famílias 

selecionadas. As grandes distâncias entre as residências atendidas acarretaram o aumento do tempo para distribuição 

de todos os materiais, elevando significativamente os custos para chegar às comunidades atendidas. 

 
 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com o cenário desafiador, imposto pelas adversidades encontradas, o SEAPAC conseguiu executar todas as 

metas pactuadas em sua totalidade. Durante a execução do projeto contamos com o apoio das Comissões Municipais, 

que acompanharam todo a execução dos trabalhos na base. Além disso, tivemos todo o apoio e confiança das famílias 

beneficiadas, que nos receberam em suas residências, mesmo em um período tão desafiador, colaborando para 

alcançarmos os resultados propostos. Superados os desafios, conseguimos concluir os trabalhos com sucesso. 

 

 

10. DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para todos os fins, que todas as informações contidas neste relatório são verídicas e se 

encontram publicadas na internet, no endereço www.seapac.org.br e no mural dessa OSC, conforme dispõe o art.11 

da Lei Federal nº 13.019/2014. Os documentos comprobatórios originais do atingimento dos resultados, aqui 

expostos, se encontram à disposição para análise do Gestor da Parceria, da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

e dos órgãos de controle. 

  

Natal-RN, 24 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Damião Santos de Medeiros 

Coordenador Proj. Cisternas – SEAPAC 

Francisco das Chagas Teixeira de Araújo 

Coordenador Estadual do SEAPAC 

 

 



 

 
 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH 

Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convênio 01/2021 – SEMARH/SEAPAC 
 

 

 

 

 

Relatório de Cumprimento de Metas  
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1 – Apresentação: 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas, dificuldades e desafios 

enfrentados pelo SEAPAC durante a execução do Convênio 001/2021, firmado entre a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH e o Serviço de 

Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC. 

O termo supracitado tinha como objeto implementar 40 tecnologias sociais de acesso 

à água (cisternas de placas de 16 mil litros) para captação e armazenamento de água de 

chuva, associada à capacitação e formação das 40 famílias beneficiárias, nos municípios de 

Currais Novos e Santana do Seridó. 

Durante a execução do convênio foram realizadas diversas atividades nos municípios 

beneficiados como: reuniões de articulação e formação das Comissões Municipais – 

formadas por Sindicatos dos Trabalhadores(as) Rurais, Poder Público Municipal e 

representantes das Associações Comunitárias Rurais - e apresentação do contrato e critérios 

para seleção das famílias a serem beneficiadas. 

Depois das reuniões tivemos a seleção das famílias beneficiadas e, logo em seguida, 

a realização dos cursos de Gerenciamento de Recursos Hídricos – GRH. Após a capacitação 

das famílias iniciou-se a fase de construção das cisternas com a escavação do buraco, a 

confecção das placas e montagem das cisternas e, por fim, a instalação das bombas de repuxo 

manual, das placas de identificação e dos dispositivos de descartes das primeiras águas. 

Durante a execução foram feitas várias visitas de acompanhamento nas comunidades.  

Tivemos algumas dificuldades durante a execução do projeto como a grande 

dispersão das comunidades e o impacto da pandemia da COVID-19 nos municípios 

atendidos. Contudo, conseguimos executar todas as fases do projeto, sempre em diálogo com 

as famílias atendidas e os poderes públicos locais.  

2 – Mobilização, seleção e cadastramento de famílias  

Foram realizadas duas reuniões de mobilização para socialização das informações do 

Projeto, uma em Currais Novos e a outra em Santana do Seridó, com a presença dos 



 
 

Página 3 de 11 

Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Associações, Comunidades Rurais, 

Poderes Públicos Municipais e a equipe do SEAPAC, com o objetivo de explicar todos os 

critérios de seleção das famílias; constituir as Comissões Municipais, que acompanhariam 

todo o Projeto nesses municípios, e selecionar as comunidades que seriam atendidas.   

  

Fotos 01 e 02: Reunião em Currais Novos para constituição da Comissão Municipal e Seleção das 

comunidades a serem beneficiadas 

  

Fotos 03 e 04: Reunião em Santana do Seridó para constituição da Comissão Municipal e Seleção das 

comunidades a serem beneficiadas 

A partir das reuniões, a equipe do SEPAC, em conjunto com as Comissões 

Municipais de cada município, compostas por: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 

Associações e Poder Público Municipal, iniciaram a seleção das famílias beneficiadas nos 

municípios de Currais Novos e Santana do Seridó. 

Foram cadastradas as 40 famílias previstas no Convênio e todo o processo de 

mobilização, seleção e cadastramento de famílias foi realizado pela equipe do SEAPAC em 
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conjunto com as Comissões Municipais de cada município. A seleção das famílias por 

município segue conforme quadro abaixo: 

MUNICÍPIO META INICIAL 
Nº DE FAMÍLIAS 

SELECIONADAS 

Currais Novos 30 30 

Santana do Seridó 10 10 

TOTAL 40 40 

 

  

Fotos 05 e 06: Cadastro de famílias no município de Currais Novos 

  

Fotos 07 e 08: Cadastro de famílias no município de Santana do Seridó 

3 – Capacitação de Famílias em Gerenciamento de Recursos Hídricos – GRH 

Foram realizadas 02 (duas) capacitações de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

GRH, com carga horária total de 16h/aula cada uma, em que foram capacitadas todas as 40 

famílias beneficiadas. Nessas capacitações as famílias tiveram a oportunidade de conhecer 

as etapas de construção das cisternas, saber a relevância do armazenamento correto da água 
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para evitar desperdícios e contaminação, e também da importância de defender seu direito à 

Segurança Hídrica e ao Saneamento Rural. 

A primeira capacitação, no município de Currais Novos, aconteceu nos dias 31 de 

março e 01 de abril de 2022, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 

envolvendo as 30 famílias beneficiadas no município.  

A segunda foi realizada no município de Santana do Seridó, nos dias 21 e 22 de abril 

de 2022, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, envolvendo as 10 famílias 

no município.  

Além do material didático, como: pasta, caneta, bloco de anotações, apostilhas e 

cartaz sobre os 10 (dez) mandamentos das cisternas, elaborado pela Articulação do 

Semiárido Brasileiro – ASA, foram utilizadas dinâmicas, músicas e vídeos informativos.  

Durante todo o curso foram servidas as refeições: café, almoço e lanche. Também 

foram respeitados todos os protocolos sanitários para prevenção da COVID-19, como o uso 

de máscaras, disponibilização de álcool em gel, água e sabão em todos os locais onde foram 

realizadas as capacitações. 

  

Fotos 09 e 10: Capacitação de GRH no município de Currais Novos 
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Fotos 11 e 12: Capacitação de GRH no município de Santana do Seridó 

4 – Construção de Cisternas 

O processo construtivo iniciou com a escavação dos buracos e distribuição da areia 

e brita nas residências dos beneficiários. A pandemia da COVID-19 ainda impactou a 

execução do convênio. Com a escassez de diversos materiais de construção no mercado, 

dentre eles o cimento e o ferro, os preços subiram significativamente e a entrega desses 

materiais, por parte dos fornecedores, também foi bastante lenta.  

Outra dificuldade que tivemos que superar durante o processo construtivo foi a 

dispersão das famílias selecionadas. As grandes distâncias entre as residências atendidas, 

além de aumentar o tempo para distribuição de todos os materiais, elevando 

significativamente esses custos. A escavação dos buracos para as cisternas também foi 

bastante prejudicada, uma vez que não poderíamos agilizar essa etapa sem ter uma previsão 

concreta da entrega dos materiais.  

Para superar essas dificuldades, o SEAPAC adotou a estratégia de alugar 

maquinários como caçambões e retroescavadeiras e, assim, conseguir agilizar ao máximo a 

distribuição dos materiais e escavação dos buracos com o menor custo possível. 

  

Foto 13: Escavação do buraco da cisterna Foto 14: Distribuição de areia 
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Foto 15: Distribuição de materiais Foto 16: Distribuição de materiais 

Com a distribuição dos materiais concluída, foram entregues as cestas básicas para 

alimentação dos cisterneiros – responsável pela construção das cisternas – e, a partir daí, 

iniciamos a construção das cisternas.  

  

Foto 17: Entrega de cesta básica – Currais Novos Foto 18: Entrega de cesta básica – S. do Seridó 

Concluída a construção, cada cisterna foi abastecida com 8 (oito) mil litros de água 

para evitar rachaduras e assegurar que não haviam vazamentos. Também foram instaladas 

em cada cisternas: a placa de identificação, a bomba de repuxo manual, o dispositivo de 

descarte das primeiras águas e foi entregue 01 filtro de barro com capacidade de 08 litros 

para cada família. 
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Foto 19: Construção do piso Foto 20: Confecção das placas  

  

Foto 21: Montagem da cisterna Foto 22: Montagem da cobertura 

  

Foto 23: Acabamento/reboco da cisterna Foto 24: Cisterna finalizada 

Ao fim de todo o processo, as famílias assinaram o Termo de Recebimento da 

Cisterna, onde constam todos os dados da família beneficiária, município, comunidade, a 

numeração e georreferenciamento da tecnologia, registro fotográfico da família beneficiária 

ao lado da cisterna, contendo todos os componentes da tecnologia social cisterna de placa de 

16 mil litros. 

Segue abaixo, quadro de resumo das cisternas construídas e os respectivos 

beneficiários: 

Nº DA 

CISTERNA 
MUNICÍPIO COMUNIDADE BENEFICIÁRIO(A) 

001 CURRAIS NOVOS BOA VISTA 
MARIA DO SOCORRO 

SILVA 
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Nº DA 

CISTERNA 
MUNICÍPIO COMUNIDADE BENEFICIÁRIO(A) 

002 CURRAIS NOVOS LIBERDADE 
JULIANE BEATRIZ DA 

SILVA LUCAS SANTOS 

003 CURRAIS NOVOS LIBERDADE 
MARIA APARECIDA 

BORGES DA SILVA 

004 CURRAIS NOVOS 
MALHADA DE 

DENTRO 

JACIELMA VITÓRIA 

RODRIGUES DANTAS 

005 CURRAIS NOVOS 
MALHADA DE 

DENTRO  

MANOEL SATURNINO 

DANTAS 

006 CURRAIS NOVOS MALHADA LIMPA 
FRANCISCO CANINDÉ DE 

MACEDO 

007 CURRAIS NOVOS MALHADA LIMPA 
JOSÉ GILSON PEREIRA DE 

ARAÚJO 

008 CURRAIS NOVOS MANIÇOBA 
JOSÉ MINERVINO DA 

SILVA 

009 CURRAIS NOVOS MANIÇOBA 
ANA SUELLY DO 

NASCIMENTO 

010 CURRAIS NOVOS MANIÇOBA 
MARIA LENI DA SILVA 

PINHEIRO 

011 CURRAIS NOVOS MAXINARÉ 

MARIA DAGMAR 

CLEMENTINO DE 

MEDEIROS 

012 CURRAIS NOVOS MAXINARÉ 
MARIA IRACEMA DANTAS 

SILVA 

013 CURRAIS NOVOS MIRADOR 
LARISSA SANTOS DA 

FONSECA 

014 CURRAIS NOVOS MIRADOR 
LUANA GRASIELE DA 

SILVA TEIXEIRA 

015 CURRAIS NOVOS PEDRA PRETA 
MARIA JOSÉ VITAL DE 

OLIVEIRA 

016 CURRAIS NOVOS PEDRA PRETA 
ASSUNÇÃO DE NAZARÉ 

MEDEIROS PEREIRA 

017 CURRAIS NOVOS POÇO DE SERRA 
ANA LÚCIA GALDINO 

DIOGO 

018 CURRAIS NOVOS POÇO DE SERRA WILTON MARCO DIOGO 

019 CURRAIS NOVOS POÇO DE SERRA 

JOAQUINA MARIANO 

BATISTA DA SILVA 

OLIVEIRA 

020 CURRAIS NOVOS POÇO DE SERRA JORGE ANDRÉ DIOGO 
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Nº DA 

CISTERNA 
MUNICÍPIO COMUNIDADE BENEFICIÁRIO(A) 

021 CURRAIS NOVOS SANTANA 
JOÃO JÚNIOR BRANDÃO 

PEREIRA 

022 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
MARIA DAS VITÓRIAS DOS 

SANTOS ABREU 

023 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
ANA MARIA DE MELO 

CAMPELO 

024 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
HILÁRIO DANTAS DE 

MELO NETO 

025 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
JOSIMARA CRISTINA 

SILVA DE LIMA 

026 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
SUELMA PEREIRA DA 

SILVA 

027 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
ARIELE CORDEIRO DE 

MENDONÇA 

028 CURRAIS NOVOS SÃO RAFAEL 
PRISCILA CLAUDIANA 

DIAS DE OLIVEIRA 

029 CURRAIS NOVOS SERRINHA 
JULIANA CAMILA DOS 

SANTOS MEDEIROS 

030 CURRAIS NOVOS SERRINHA 
ANA CARINE DOS SANTOS 

MEDEIROS 

031 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
LOGRADOURO 

NEIDE MARIA DE 

OLIVEIRA FONSECA 

032 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
SÃO BENTO EDINALDO JOSÉ DE SOUZA 

033 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
SÃO BENTO 

JOELSON ANDRÉ SILVA 

DOS SANTOS 

034 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
SÃO BENTO 

RIVALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

035 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
SÃO BENTO 

ADIMILSON NUNES DE 

SOUZA 

036 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
TUIUIÚ 

MARAIZA KELLY DO 

NASCIMENTO SANTOS 

037 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
TUIUIÚ 

SOLANGE CARLA DOS 

SANTOS 

038 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
TUIUIÚ 

EDUARDA SILVA DO 

NASCIMENTO 

039 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
TUIUIÚ 

BRENDA BEZERRA DA 

SILVA 

040 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
TUIUIÚ 

MARIA DA GUIA 

CASSIANO 
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5 – Atingimento das metas pactuadas 

Mesmo com o cenário desafiador imposto pela pandemia da COVID-19, o SEAPAC 

conseguiu executar todas as metas pactuadas em sua totalidade, como podemos visualizar 

no quadro a seguir: 

ATIVIDADE 
META 

INICIAL 

META 

EXECUTADA 

% 

EXECUTADO 

Mobilização/Seleção de Famílias 
- Currais Novos - 30 

- Santana do Seridó – 10 

40 40 100% 

Capacitação GRH 
- Currais Novos - 30 

- Santana do Seridó – 10 
40 40 100% 

Construção 
- Currais Novos - 30 

- Santana do Seridó – 10 

40 40 100% 

 

Por fim, o trabalho encontra-se concluído, com todos os termos de recebimento das 

cisternas digitalizados e encaminhados em anexo. 

 

 

 

Damião Santos de Medeiros 

Coordenador Proj. Cisternas – SEAPAC 
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